

关于温州市金海化学品市场有限公司室外 管网检修工程流标情况说明

1. 招标情况

2025 年 5 月 13 日,温州市金海化学品市场有限公司(以下简称“金海公司”)通过温州市工业与能源发展集团有限公司网站对外发布了《温州市金海化学品市场有限公司室外管网检修工程招标公告》。开标会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分在金海公司商务大楼九楼会议室举行,因本项目有效投标人仅有正天建筑工程管理咨询有限公司和温州慕德管道维修有限公司两家公司,不足三家,导致本次项目招标失败,按照《温州市工业与能源发展集团有限公司小额工程项目招标管理办法(试行)》(温工集〔2024〕103 号)第十条第二点和《温州有色冶炼有限责任公司小额工程项目招标管理办法(试行)》(温冶〔2024〕58 号)第十条第二点,需重新招标。

2. 招标失败分析

(1) 金海公司位于龙湾区和瑞安市交界区域,距离温州市中心 40 公里,因地理位置偏远,且本工程拦标价为 15 万元,加上管网一年维修频率不固定,难于计算工程量。

(2) 金海公司属于危险化学品存储行业,在危化品仓储区域施工涉及动火、动土等特殊作业,需严格按照特殊作业要求进行;同时受限行业特殊性,比如节假日和双休日动

火要升级管理、特殊作业需要各方人员会签等原因，导致每天施工时间很短。

(3) 基于上述原因，供应商考虑运营成本，对响应投标兴趣不高，导致本次招标失败。

3. 下一步计划

下一步，金海公司修改标书后依法重新公开招标。如果第二次公开招标还是流标，根据《温州市工业与能源发展集团有限公司小额工程项目招标管理办法（试行）》（温工集〔2024〕103号）第十条第二点和《温州有色冶炼有限责任公司小额工程项目招标管理办法（试行）》（温冶〔2024〕58号）第十条第二点，计划内部进行决策，同意本次项目不走公开招标，走议价方式采购。

温州有色冶炼有限责任公司

2025年5月22日